关于《黄山市徽州区政府投资项目采购招投标后工程变更管理办法（征求意见稿）》的起草说明
一、起草背景

工程变更管理是政府投资项目建设管理的重要环节，在建设过程中工程变更难以避免。根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《政府投资条例》等法律法规，以及《安徽省建设工程造价管理条例》《安徽省政府投资管理办法》等有关规定，为加强我区政府投资项目采购、招投标后建设管理，规范工程变更行为和程序，杜绝随意变更现象，有效控制政府投资资金，结合我区实际制定本实施办法。

二、主要依据

1、《政府投资条例》

2、《中华人民共和国招标投标法》

3、《中华人民共和国政府采购法》

4、《安徽省政府投资管理办法》

5、《安徽省建设工程造价管理条例》

三、《办法》的主要内容

本办法共三十八条，其中：

第一条明确制定的目的和依据，第二条明确工程变更实施范围，第三条明确政府采购、招投标的内容，第四条明确工程变更要求，第五条明确工程变更联合审查的组织机构、人员以及相关部门事中事后监管职责，第六条明确工程变更的内容，第七条明确工程变更的12种情形，第八、九、十、十一、十二、十三、十四条明确工程变更涉及的建设单位、勘察、设计、造价咨询、监理、施工以及代建单位履行的变更职责，第十五条明确工程变更类型，第十六条明确累计变更审批程序，第十七条明确单项变更审批程序，第十八条明确小型项目变更要求，第十九条明确申报工程变更资料内容，第二十条明确工程变更签证要求，第二十一条明确工程变更申报要求，第二十二条明确工程变更需重新采购招投标要求，第二十三条明确超原合同范围需补充合同要求，第二十四条明确未审批工程变更不得实施、支付资金要求，第二十五条明确工程变更的结算要求，第二十六条明确结算审、复核第三方单位职责，第二十七条明确审核费用支付方式，第二十八条明确工程变更导致工期延长责任，第二十九条明确施工单位因过错、违约或者违法行为导致工程变更责任，第三十条明确代建单位对工程变更责任，第三十一、三十二、三十三、三十四条明确勘察、设计、监理、造价咨询、建设单位相关责任，第三十五条明确工程变更造价金计算的解释，第三十六条明确实施EPC项目的执行方式，第三十七、三十八条明确解释归属、有效期等内容。
