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	前   言
根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、安徽省水利厅《转发水利部关于加强中小河流治理项目验收管理的指导意见》（皖水基函〔2014〕955号）等相关文件规定要求，2025年1月15日，黄山市水利局会同安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会组织召开了黄山市经开区横江霞塘河段治理工程竣工验收会议。参加会议的有：黄山市开发投资集团有限公司、新潭镇人民政府、高新区住房和城乡建设局、财政局、安监环保局等单位的领导及专家，项目法人和各参建单位的代表参加会议。

会议组成了黄山市经开区横江霞塘河段治理工程竣工验收委员会（成员名单附后）。竣工验收委员会成员会前实地查验了工程现场、查阅了工程档案资料，会上听取了项目法人、各参建单位及运行管理单位的相关工作报告，对有关问题提出处理意见，讨论并形成本鉴定书。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：黄山市经开区横江霞塘河段治理工程。

工程位置：黄山市高新区新潭镇。

（二）工程主要任务和作用

1、主要任务：河道清淤、新建护岸、拆除重建跌水堰坝等。

2、主要作用：提高区域防洪能力，最大限度地减轻洪涝灾害损失，保障人民生命和财产安全，促进流域内工农业生产和国民经济的持续稳定发展，为该地区社会经济和环境的可持续发展提供良好的水利基础设施条件。


	（三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

2021年6月30日，黄山市水利局以《关于黄山市经开区横江霞塘河段治理工程初步设计的批复》（黄水审批〔2021〕18号）进行批复，核定工程概算投资为3590万元。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），确定治理段河道的整治标准和堤防的防洪标准：霞塘河防洪标准采用50年一遇；溪阳河、蕉充河防洪标准采用20年一遇。拆除重建4座跌水堰采用20年一遇。
霞塘河堤防主要建筑物级别为2级，次要建筑物为3级；溪阳河、蕉充河堤防主要建筑物等别为 4 级，次要建筑物为 5 级；堰坝为 4 级。
3、主要建设内容及建设工期

河道治理总长度为8.99km，其中霞塘河治理长度3.51km，溪阳河治理长度2.98km，蕉充河治理长度2.5km，通过实施河道清淤、新建护岸、拆除重建跌水堰坝等，提升河道行洪能力，构建完善的防洪保安体系。主要建设内容为：（1）霞塘河徽光路上游护岸建设 1.64km；（2）河道清淤总长7.35km，其中霞塘河清淤1.87km，支流溪阳河清淤2.98km，支流蕉充河清淤2.5km；（3）拆除重建跌水堰坝4座。
批准总工期9个月。

4、工程投资及投资来源

计划投资3590万元，其中中央专项资金1543.7万元，省水利建设资金718万元，地方财政配套资金1328.3万元。
工程建设有关单位

项目法人：黄山市经开区横江霞塘河段治理工程建设管理处

勘察、设计单位：黄山市水电勘测设计院

监理单位：江苏雨田工程咨询集团有限公司

施工单位：安徽同济水电建安有限公司

运管单位：安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会

安全监督单位：黄山市水利局

质量监督单位：黄山市水利水保监督站
工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

黄山市经开区横江霞塘河段治理工程于2021年12月15日开工建设，2023年3月30日完成合同工程完工验收。2024年4月10日完成全部遗留建设内容。各分部开工、完工日期如表1:
表1    黄山市经开区横江霞塘河段治理工程开工、完工时间统计表
序号

分部工程名称及编码

开工日期

完工日期

1

堤基开挖与处理Δ

HJAGC2021G134-1

2021.12.15

2023.1.17

2

堤身浇、砌筑Δ

HJAGC2021G134-2

2022.1.2

2023.2.22

3

堤身防护

HJAGC2021G134-3

2023.1.1

2023.3.12

4

土石方回填

HJAGC2021G134-4

2022.1.22

2023.1.5

5

清淤工程

HJAGC2021G134-5

2021.12.15

2022.8.23

6

构筑物工程Δ

HJAGC2021G134-6

2022.11.5
2023.3.3
2、重大设计变更

无。
3、重大技术问题及处理情况

无。

工程完成情况和完成的主要工程量

工程已按批复设计内容全部完成。主要设计工程量与实际完成工程量见下表：

序号

项目名称

单位

清单工程量

已完工程量

变更原因
1

清淤，淤泥外运运距自定

m³

35322

23553

部分河段已清淤工程量减小
2
土方开挖（用于就地回填）

m³

80820

71951

3
土方回填夯实

m³

89790

64261
因5+970-6+545段改线，造成土方回填夯实量减少
4
土方挖运运距自定

m³

108880

193075

因原地貌与设计图纸有出入，造成土方挖运工程量增加。
5
M10浆砌块石挡墙

m³

24371.5

26329.5

高压铁塔段右岸变更及部分挡墙高度增加
6
M10浆砌条石防浪墙

m³

718

666.33

7
C20砼底板

m³

4943.25

5169.3

8
C20砼底座

m³

652

483.6

9
C20砼埋石底座

m³

2488

2722.9

10

C20砼框格草格护坡

㎡

8491

10250.18

左岸压顶高程提高至路面，造成工程量增加
11

阶梯式箱型砌块（块内回填土）

块

2002

1344

12

阶梯式箱型砌块（块内回填块石）

块

1335

1842

（七）征地补偿及移民安置

    本工程由新潭镇人民政府负责征地工作，征地款由高新区财政承担，本工程无移民安置情况，共征地6.2657公顷。

    （八）水土保持设施
2022年3月18日，黄山市经开区横江霞塘河段治理工程建设管理处委取得黄山市水利局关于同意方案承诺制备案的批复（黄水保承〔2022〕9号）。施工过程中采取植草绿化、临时排水沉砂、临时苫盖等水土流失防治措施。

2024年4月通过了水保专项验收。
    （九）环境保护工程

2019年8月15日，高新区安监环保局以《关于黄山市开发投资集团有限公司黄山经济开发区霞塘河、溪阳河、焦充河综合治理项目建设环境影响报告表的批复》（黄环函〔2019〕185号），通过对项目环境影响报告表的批复。施工企业严格按照环境保护要求施工，工程弃土按指定地点集中堆放；施工中尽量采取措施减少扬尘，及时清除施工垃圾，做到人走场清。

本工程按照有关环境保护法律法规要求，混凝土等噪声较大的施工作业尽量避开了邻近居民的休息时间;未发生随意倾倒废水、废油污染物等现象;生活垃圾按指定地点排放，并指定专人定期清理;工程完工后，拆除了所有的临时设施并做好场地清理工作。
二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

黄山市经开区横江霞塘河段治理工程建设管理处于2023年3月30日完成合同暨（单位）工程完工验收，验收组评定该单位工程合格。

（二）阶段验收

无。

（三）专项验收

1.2023年4月通过了水保专项验收，并报市水利局备案。
2.档案专项验收与竣工验收一并进行。

(四)竣工验收技术鉴定

无。

 三、历次验收及相关鉴定提出问题的处理情况

遗留问题：完工验收中提出K7+705-K7+735段料川桥因当地村民出行需要，不具备拆除条件，致使本段无法施工。拟待新建料川桥建设通行后再行本段施工。

处理情况：料川桥2024年2月底完工后，施工单位于2024年3月8日-2024年4月10日完成所有遗留问题施工。

四、工程质量

    （一）工程质量监督

黄山市经开区横江霞塘河段治理工程建设管理处于2021年12月1日在黄山市水利水保监督站办理了质量监督手续，签订了《水利工程质量监督书》。黄山市水利水保监督站配备了项目质量监督人员，对各参建单位的工程质量管理行为和工程实体质量进行了监督检查。

（二）工程项目划分 

2021年12月9日，黄山市水利水保监督站以《关于黄山市经开区横江霞塘河段治理工程项目划分确认的函》批准呈报的项目划分申请：工程共划分为1个单位工程6个分部工程。

   （三）工程质量检测
本工程由项目法人委托合肥天秤检测科技有限公司对该工程进行全过程检测，检测结果均符合设计要求和规范规定。

(四)工程质量评定

已完成的1个单位工程6个分部工程经施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定均为工程实体合格，外观质量合格。工程实体质量经第三方检测单位检测合格并报黄山市水利水保监督站核备，评定工程质量为合格。

五、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位   
批复工程部分投资为：3590万元，其中中央专项资金1543.7万元，省水利建设资金718万元，地方财政配套资金1328.3万元。
工程资金到位情况：安徽省财政厅以《关于提前下达2022年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2021〕1202号），下达中央专项资金 1543.7万元，以《关于下达2021年中小河流治理、中型罐区续建配套与节水改造升级补助资金的通知》（安徽省财政厅以皖财农〔2021〕668号），下达省级资金 718万元，地方财政配套资金 1328.3万元。
   （二）投资完成及交付资产
1、投资完成：根据安徽众逸会计师事务所下达的《工程竣工财务决算的审计报告》:工程实际完成投资额3036.34万元。

2、交付资产：固定资产3036.34万元（建筑安装工程投资2843.69万元，待摊投资192.85万元）。

（三）征地补偿和移民安置资金

 本工程由新潭镇人民政府负责征地工作，征地款由高新区财政承担，本工程无移民安置情况。
     (四)结余资金
 结余资金按规定使用。

(五)预计未完工程投资及预留费用
     无。

     (六)竣工财务决算报告编制及审计

依照水利部《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19-2014）、《国有建设单位会计制度》、财政部《基本建设财务管理规则》（财政部令第81号）等相关文件规定及要求，项目法人编制完成了工程竣工财务决算报告。

安徽众逸会计师事务所对该项目进行了竣工财务决算审计，审定该项目总投资为3036.34万元。

六、工程尾工安排

无。 

七、工程运行管理情况

(一)管理机构、人员和经费情况

根据“黄山市经开区横江霞塘河段治理工程”的规模、性质，河道由安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会负责管理，不再设置专门的管理机构，亦不再增设管理人员编制。

（二）工程移交

工程竣工验收后，移交安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会管理。

    八、工程初期运行及效益 
该工程建成后，改变了河道淤积严重及局部断面窄小等问题，提高了河道输水能力，减少洪涝灾害发生的频率，为项目区城市防汛安全，居民生活提供了保障，社会效益和经济效益明显。

九、意见和建议
1、加强日常维护管理，确保工程安全运行。

2、进一步完善档案资料。

十、结论

本工程已按批准的建设内容建设完成；工程质量合格；财务管理规范；投资控制合理有效；通过了竣工决算审计；工程运行正常；工程的效益已初步发挥和显现，项目所在地的防洪与生态环境问题取得了改善，社会效益与经济效益显著。

竣工验收委员会同意本工程通过竣工验收。

十一、保留意见

无。

十二、验收委员会成员和被验收单位代表签字表

详见附件。
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